

**Pócs János úr**  
országgyűlési képviselő

**Képviselői Irodaház**

## **B U D A P E S T**

*Tárgy: 3121. j. és 3228. j. összekötő utak*

**Tisztelt Képviselő Úr!**

Hivatkozva jelen – a 3121. (Jászboldogháza-Jánoshida) és a 3228. (Jászsószentgyörgy-Jászladány) jelű összekötő utakkal kapcsolatos – ismételt megkeresésére, a korábbi tájékoztatást kiegészítve a következő választ adom.

A 3121. j. összekötő út 11+582–20+003 km szelvények közötti szakaszának felújítására vonatkozó, 2011.12.12-én benyújtott pályázatot az Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője a 2012.03.09-én kelt levelében költségcsökkentéssel támogatásra érdemesnek ítélte. A szerződéskötés feltételeként előírt költségcsökkentéssel és műszaki tartalom változtatásával szemben a kedvezményezett Magyar Közút Nonprofit Zrt. (MK NZrt.) kifogással élt. A kifogásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2012.08.15-én kelt levelében részben helyt adott, továbbá kezdeményezte a pályázat Döntés-előkészítő Bizottság általi ismételt bírálatát. A Közreműködő Szervezet (KSZ) értékelését követően a támogató levél megérkezése után kezdődhet a konzultációs eljárás előkészítése, majd a konzultációs eljárás megindítása. Ennek tükrében az építési munkálatok legkorábban 2013 tavaszán indíthatóak.

A 3228. j. összekötő út 1+850–7+534 km szelvények közötti szakaszának felújítására vonatkozó, 2012.03.12-én benyújtott pályázatot az Észak-Alföldi Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte. A támogató levélben a Támogatási Szerződés megkötésének (hatálybalépésének) feltételeként szabta az autóbusz buszöblök pályaszerkezetének áttervezését, buszperonok kialakítását. A Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése, az előírt tervezésekkel/áttervezésekkel kapcsolatosan megtörtént, melynek eredményeképpen a Támogatási Szerződés 2012. 08. 27-én aláírásra került.

A konzultációs eljárás előkészítése, majd megindítása az elkészült tervek és műszaki tartalom változások KSZ általi jóváhagyását követően történhet meg. A tervek és módosítások 2012.09.18-án megküldésre kerültek a KSZ részére. A fentiek tükrében az építési munkálatok legkorábban 2013 tavaszán indíthatóak.

Kérem Képviselő Urat válaszom szíves elfogadására.

Budapest, 2012. szeptember „ „

Üdvözlettel:

**Dr. Völner Pál**